

JADWAL TAHAPAN PROSES
PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2016

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Nomor Kontrak Bacth 1 Penelitian	SPPK Nomor : 431/UN6.3.1/PL/2016, Tanggal 19 Februari 2016
2	Nomor Kontrak Bacth 2 Penelitian	SPPK Nomor: 625/UN6.3.1/PL/2016 Tanggal 14 Maret 2016
3	Nomor Kontrak Bacth 1 Pengabdian kepada Masyarakat	SPPK Nomor : 433/UN6.3.1/PM/2016, Tanggal 19 Februari 2016
4	Nomor Kontrak Bacth 2 Pengabdian kepada Masyarakat	SPPK Nomor : 433/UN6.3.1/PM/2016, Tanggal 19 Februari 2016
5.	Pelaksanaan Penelitian oleh Tim Peneliti dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Bulan 19 Februari 2016 s.d. 10 November 2016 (Bacth1)
		Bulan 14 Maret 2016 s.d. 10 November 2016 (Bacth 2)
6.	Pembuatan Laporan Pelaksanaan Penelitian oleh Peneliti Unggah Simlitabmas dan fisik <i>hardcopy</i> (Laporan Kemajuan, Logbook, Penggunaan Anggaran 70%)	Paling lambat s.d. 21 Juni 2016
7.	Monitoring dan Evaluasi Penelitian Internal	26 s.d. 29 Juli 2016 (Tentatif)
8.	Monitoring dan Evaluasi penelitian Eksternal/terpusat	20 Agustus 2015 s.d. 10 September 2016 (Tentatif)
9.	Pembuatan Laporan Pelaksanaan Penelitian oleh Peneliti Unggah Simlitabmas dan fisik <i>hardcopy</i> (Laporan Akhir, Logbook, Penggunaan Anggaran 100%)	Paling Lambat s.d. 30 Oktober 2016
10.	Seminar Kelayakan hasil Monev Internal dan Eksternal usulan Lanjutan/ <i>On Going</i>	Keputusan DRPM Dikti

Keterangan :

Tahapan pelaksanaan tersebut di atas, apa bila ada perubahan akan diinformasikan kembali.